


 Утверждаю
 Директор МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1» Каштанова Т.И.

Приложение № 3
 к приказу №64 от 04.06.2020
 по МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1»

**«Дорожная карта»
 по созданию и функционированию
 Центра образования цифрового
 и гуманитарного профилей «Точка роста»
 при МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации мероприятий
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МКОУ «Медвежьегорская СОШ №1»	Приказ по школе	До 06.06.2020
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ по школе	До 09.06.2020
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Приказ по школе	До 09.06.2020
4	Согласование проектов зонирования Центра	Приказ по школе	До 09.06.2020
5	Согласование перечня оборудования Центра	Приказ по школе	До 20.06.2020
6	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Приказ по школе	До 20.06.2020
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом	Свидетельства о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров Представление информации о кадровом составе	Май-июнь 2020

	<p>национального проекта «Образование»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 		
8	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Май- Август 2020</p>
9	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказы о зачислении учащихся</p>	<p>Сентябрь 2020</p>
10	<p>Открытие Центра</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь 2020</p>
11	<p>Предоставление отчетности по созданию и функционированию Центра</p>	<p>По плану</p>	

